



Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
União da Vitória | São Mateus do Sul | Paraná
Telefones.: 42. 3522 1837 | 42. 3532 6154
www.uniuv.edu.br

ANEXO VII - Cronograma Físico Financeiro reforma CPD - UNIUV

Item	Descrição	Valor Total	22 DIAS		23 DIAS	
			%	Valor	%	Valor
01.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.700,00	50,00%	R\$ 850,00	50,00%	R\$ 850,00
02.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.955,72	100,00%	R\$ 6.955,72		R\$ -
03.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 24.035,05	80,00%	R\$ 19.228,04	20,00%	R\$ 4.807,01
04.	ESQUADRIAS - GESSO	R\$ 6.117,36		R\$ -	100,00%	R\$ 6.117,36
05.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 31.273,67	45,00%	R\$ 14.073,15	55,00%	R\$ 17.200,52
06.	PINTURA	R\$ 11.241,92	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 11.241,92
07.	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.672,89	50,00%	R\$ 836,45	50,00%	R\$ 836,45
Total		R\$ 82.996,61	50,54%	R\$ 41.943,36	49,46%	R\$ 41.053,25