
% Valor % Valor

11

Toldo, estrutura metálica  com coberta de policarbonato  - 

Cobertura da escada externa da entrada pela secretária; 

Conforme detalhes anexos 31.053,93R$    100,00% 31.053,93R$    0,00% -R$                

12

Toldo, estrutura metálica  com coberta de policarbonato  - 

saída do toldo da escada até encaixe do toldo existente 

(Lado esquerdo); Conforme detalhes anexos 19.330,53R$    50,00% 9.665,27R$      50,00% 9.665,27R$      

13

Toldo, estrutura metálica  com coberta de policarbonato  - 

saída do toldo da escada até novo toldo de acesso a rampa 

(Lado direito); Conforme detalhes anexos 13.877,89R$    0,00% -R$                100,00% 13.877,89R$    

14

Toldo, estrutura metálica  com coberta de policarbonato  - 

saída do toldo 13 até o acesso a rampa; Conforme detalhes 

anexos 12.592,90R$    0,00% -R$                100,00% 12.592,90R$    

40.719,19R$    36.136,06R$    

76.855,25R$    

Descrição Valor Total

30 DIAS 60 DIAS

Cronograma Fisíco-Financeiro 


