
15 DD 30 DD 45 DD 60 DD 75 DD

Num. Descrição Itens 1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA 4ª PARCELA 5ª PARCELA TOTAL GERAL
Placas da obra 600,00R$               600,00R$                  

Taxas 800,00R$               800,00R$                  

Barraco da obra 2.000,00R$            2.000,00R$               

Sanitários 1.500,00R$            1.500,00R$               

Isolamento das áreas 2.000,00R$            2.000,00R$               

ADM 1.000,00R$            1.000,00R$            1.000,00R$            1.000,00R$            1.000,00R$            5.000,00R$               

Demolição da parede interna 1.092,00R$            1.092,00R$               

Demolição parede externa 140,00R$               140,00R$                  

Remoção de janelas  100x110 63,00R$                  63,00R$                     

Remoção de porta 200x210 63,00R$                  63,00R$                     

Demolição de parede interna 283,50R$               283,50R$                  

Remoção de janela 100x110 31,50R$                  31,50R$                     

Abertura na alvenaria para esquadria 39,69R$                  39,69R$                     

Abertura na alvenaria para esquadria 39,69R$                  39,69R$                     

Abertura na alvenaria para esquadria 46,20R$                  46,20R$                     

Demolição e remoção do piso atual 4.987,80R$            4.987,80R$               

Remoção do gesso 3.246,44R$            3.246,44R$            6.492,88R$               

Bases para novas paredes na engenharia 6.000,00R$            6.000,00R$               

Bases para novas paredes na sala de odontologia 6.000,00R$            6.000,00R$               

Alvenaria 2.660,00R$            2.660,00R$            5.320,00R$               

Gesso acartonado 3.688,00R$            3.688,00R$            7.376,00R$               

Fechamento casa de maquinas 2.000,00R$            2.000,00R$               

Canaletas para tubos 3.000,00R$            3.000,00R$            6.000,00R$               

Novo contrapiso 6.617,80R$            6.617,80R$               

Colocação de piso com rodapé (porcelanato) 17.930,00R$          17.930,00R$          35.860,00R$             

Revestimento das paredes de gesso com fundo nivelador 825,19R$               825,19R$               1.650,38R$               

Revestimento das paredes de alvenaria - Chapisco - Emboço - Reboco 24.056,34R$          24.056,34R$          48.112,68R$             

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICA Instalações elétrica 3.049,19R$            3.049,19R$            3.049,19R$            3.049,19R$            3.049,19R$            15.245,95R$             

10 TUBULAÇÕES PARA AR COMPRIMIDO Tubos top fusion 2.915,00R$            2.915,00R$               

11 TUBULAÇÕES PARA SUCÇÃO Tubulações (Sucção) 3.842,00R$            3.842,00R$               

12 INSTALAÇÕES DO ESGOTO Instalações do esgoto 2.340,40R$            2.340,40R$            2.340,40R$            2.340,40R$            2.340,40R$            11.702,00R$             

13 HIDRÁULICA Instalações hidráulica 576,40R$               576,40R$               576,40R$               576,40R$               576,40R$               2.882,00R$               

Cubas de inox polido 3.700,00R$            3.700,00R$               

Tampo de granito com abertura para pia 250x50cm 6.000,00R$            6.000,00R$               

Tampo de granito com abertura para 6 pias 582x50cm 2.500,00R$            2.500,00R$               

Tampo de granito com abertura para 2 pia 325x60cm 1.232,00R$            1.232,00R$               

15 ESQUADRIAS E VIDROS Instalações das esquadrias 8.220,00R$            8.220,00R$               

Massa corrida 12.288,00R$          12.288,00R$             

Pintura interna - três de mão 17.920,00R$          17.920,00R$             

Acabamento nas paredes com aberturas das tubulações 900,00R$               900,00R$                  

17 EXTRAS Limpeza final da obra 3.000,00R$            3.000,00R$               

32.652,37R$     15.872,43R$     53.059,76R$     60.222,52R$     80.655,99R$     242.463,07R$      
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